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Introduksjon til Nesodden kommune

ÅLiten kommune innerst i Oslofjorden, 21 000 inb.
Å«Kunstnerkommunen»
ÅTidligere driftsleder Arne Johansen mottok 

Hallingtreffs hederspris 2014
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Å3 vannverk

Å Overfører nesten alt avløp til det 
interkommunale renseanlegget VEAS

Å1 (snart 2) reservevannledninger fra 
Bærum kommune

 

Vann og avløp på Nesodden
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Å Kommunens vannproduksjon dekker 
idag behovet i en normalsituasjon

Å Økt behov pga bygging av 
boliger/ tilknyting

Å Dekke behovet i fremtiden  (30-50 år)

Behov for å etablere en ny reservevannforsyning
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ÅCa 7 km sjøledning

ÅForsyning fra Bærum kommune 
(Fornebu)

ÅNy trykkøkningsstasjon og 
avløpspumpestasjon på Flaskebekk

ÅBorehull fra sjøen til høydebasseng på 
Varden

Oversikt prosjektet
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Prosjekterende

Entreprise 1: Arbeider i sjø Entreprise 2: Arbeider på land

Byggherre
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Oppstart ny trykkøkningsstasjon Flaskebekk
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Boring under 100 år gammel brygge ut i sjø
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Flaskebekk trykkøkningsstasjon

Ferdig!



Oppstart sjøledning på Fornebu
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Å Fornebu ïFlaskebekk

400 PE SDR 11

Å Flaskebekk ïVarden

400 PE SDR 7,4

Å SESU-rør er brukt på partier med 

trålesoner pga krav fra Fiskeridirektoratet
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Siltgardin i Rolfsbuktapgaålegress

Styrt boring ut i sjø

Ilandføring Fornebu
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Boring til Varden høydebasseng

Varden høydebasseng

Borehull

Å 380 m fjellboring for innføring av 
Ø400 PE SDR 7,4
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Varden høydebasseng

Utslag i sjø

+ 135 moh

- 5 moh
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Varden høydebasseng

Utslag i sjø

+ 135 moh

- 5 moh

Hngtg"uqpgt"ogf"fּףtnki"hlgnnҿҿ
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Vanskelig adkomst til utslag borehull
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Homogent, hardt fjell Inhomogent, oppsprukket, hulrom mm

Uvqtg"xctkculqpgtҿ
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Gjennomføring av boring:

ÅPilothull
ÅOpprømming i to omganger til dim. 508mm
ÅKombinasjon av hammerboring og raiseboring

(rullekrone) for å løse utfordr. med dårlige soner 
og tilkomst.
ÅBehov for mye luft og vann til spyling og 

transportering av grus/ borekaks
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Utslag i sjø:
Å Visuell kontroll med livestream (kamera) 

under vann
Å Sprenging av fjellstuff under vann

Å Montering av borekrone i sjø

Å Filming i borehull
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Tolking borehull

Innføring av rør i borehull

Å Forberedelser:

Transport
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Tilrigging, sveising og innføring
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Innføring i borehull



23Sikring av 34 tonn med PE-rør

Med wire og spesiallagd klammer
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Sveising
Kontroll av innvendig 

vulst med kamera
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Vellykket innføring av rør 
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Forankring av ledning


